



## د افغانستان اسلامي امارت

### د ۱۴۰۲ کال د پلان شویو فعالیتونو راپور

#### د پلان شویو فعالیتونو د تر سره کیدو راپور:

نومبر	هدف اصلی	مقدار هدف سالانه	عنوان فعالیت ها	فیصدي پیشرفت
۱	فراهم سازی تسهیلات در بخش های تکنیکی و توسعه شهرکها	۱۰	سروې و دیزاین تعمیر اداری واحد های دومی وزارت در ولایت (هلمند، نیمروز، بامیان، فراه، غور، کاپیسا، پکتیا، بغلان، نورستان و لغمان)	۱۰۰%
۲		۴۶	طرح و دیزاین یک صفحه ای (One pager) برای ۴۶ شهرک	۸۰%
۳		متعدد	خریداری وسایل و تجهیزات انجنیری	در مراحل تدارکاتی قرار دارد
۴		۲	سروی توپوگرافی دو شهرک	۰%
۵		۲۴	ورکشاپ تکنیکی از نظارت از پروژه های ساختمانی برای کارمندان واحد های دومی در مرکز	۳۰%
۶		۴۶	سروی نیازمندی ۴۶ شهرک	۱۰۰%
۷		۳ نوع	طرح و دیزاین خانه های ارزان و قابل استطاعت دو اتاقه، سه اتاقه و چهار اتاقه مطابق فرهنگ اسلامی و افغانی.	۱۰۰%
۸		۳ باب	طرح و دیزاین بلاک های رهائشی ۲، ۴ و ۵ منزله.	۳۰%
۹		۵ شهرک	ترتیب پروپوزل تکنیکی برای پروژه های اجتماعی و زیربنایی شهرک ها برای ۵ شهرک.	۱۰۰%
۱۰		۸ نفر	معرفی کارمندان برای ارتقای ظرفیت به برنامه های آموزشی.	۱۰۰%
۱۱	۲	انتقال (۱۰۰) فیصد فعالیت های باقی مانده سال مالی ۱۴۰۱ (اعمار پلچک ها، جویچه ها، ردآب های سطحی و هموار کاری (۲۱۷۱) متر سرک های شهرک مهاجرین باباصاحب ولایت لغمان.	۳%	
۱۲		پروژه اعمار پلچک، دیوار استنادی جهت رد نمودن آب های سطحی هموار کاری و پرکاری مسیر سیلبر ها و احداث جویچه ها جهت رد نمودن آب های سطحی شهرک مهاجرین استاد خلیل الله خلیلی ولایت کابل.	۰	
۱۳	فراهم سازی تسهیلات برای	۲۰	سروی، دیزاین و برآورد پروژه کار باقیمانده تعمیر ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان	۱۰۰%
۱۴			سروی و برآورد پروژه تهیه و نصب الماری و پنجره دفتر مدیریت عمومی اسناد و ارتباط ریاست دفتر.	۱۰۰%
۱۵			سروی و برآورد پروژه رنگمالي دفاتر کاری ریاست خدمات شهرک ها.	۱۰۰%
۱۶			سروی و برآورد پروژه رنگمالي پنجره های مدیریت اجراییه ریاست حمایت حقوقی.	۱۰۰%
۱۷			سروی و برآورد پروژه ترمیم و رنگمالي دفتر کاری رئیس پالیسی و پلان و مدیریت اجراییه آن.	۱۰۰%
۱۸			سروی و برآورد پروژه ترمیم و رنگمالي دفتر کاری رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین.	۱۰۰%
۱۹			سروی، دیزاین، برآورد و تطبیق پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در مقر وزارت.	۱۰۰%



## د افغانستان اسلامي امارت

### د ۱۴۰۲ کال د پلان شويو فعاليتونو راپور

۱۰۰%	سروري، برآورد و تطبيق پروژه ترميم تشناب دفتر فعلي وزير صاحب.	شعبات اداري رياست هاي مركز وزارت	۲۰
۱۰۰%	سروري، ديزاين، برآورد و تطبيق پروژه پارتيشن بلاک مهمانخانه.		۲۱
۱۰۰%	سروري، ديزاين، برآورد و تطبيق پروژه ترميم سرک داخل وزارت و نصب كتاره فلزي پيشروي تالار جلسات.		۲۲
۱۰۰%	سروري، ديزاين، برآورد و تطبيق پروژه سه باب پارکينگ فلزي برای وسايط مقام هاي محترم وزارت.		۲۳
۱۰۰%	سروري، برآورد و تطبيق پروژه نصب دروازه ترکي رياست دفتر.		۲۴
۱۰۰%	سروري، برآورد و تطبيق پروژه ترميم تشناب آمريت اطلاعات و ارتباط عامه.		۲۵
۱۰۰%	سروري، برآورد و تطبيق پروژه فعال نمودن دروازه پارک B وزارت.		۲۶
۱۰۰%	سروري، برآورد و تطبيق پروژه ترميم و رنگمالي آشپزخانه رياست پاليسي و پلان.		۲۷
.	سروري، ديزاين، برآورد و تطبيق ۷ پروژه (اعمار يک باب تعمير برای ماشين چاپ بنر، ترميم و بازسازي مخازن آمريت ارشيف، ساخت ديوار احاطوي عقب دفتر فعلي مقام محترم وزارت، رياست محترم نشرات PVC ساخت فنس وال اطراف مسجد، تهيه و نصب پارتيشن دروازه هاي و تهيه و نصب پارتيشن چوبي و نصب الماري آمريت کلينک.		۲۸
۱۰۰%	سروري، ديزاين، برآورد و تطبيق پروژه ترميم و رنگمالي تشناب هاي عمومي واقع شمال شرق دهليز اول، بلاک اول.		۲۹
۲۰% پيشرفت نموده کار آن در حال جريان است	سروري، ديزاين، برآورد و تطبيق پروژه بازسازي، رنگمالي، تزئينات و ديکوريشن منزل دوم تعمير دفتر فعلي مقام.	۳۰	
۱۰۰%	سروري، ديزاين، برآورد و تطبيق پروژه اطاق پرسونل خدماتي آمريت خدمات.	۳۱	
۱۰۰%	سروري، برآورد و تطبيق پروژه خاليگاه عقب اطاق امنيتي و کانکريت ريزي کوچه عقب تعمير رياست اطلاعات و ارتباط عامه.	۳۲	

#### د بشپړ شويو فعاليتونو طبقه بندي او پايلې مو په لاندې راپور کې راوستوي:

نتايج فعاليت ها و دستاورد ها	فعاليت هاي انجام شده	طبقه بندي فعاليت ها	شماره
ايجاد مصونيت کاري برای کارمندان و عرضه خدمات بهتر برای مراجعين	سروري ديزاين و برآورد تعمير اداري واحد هاي دومي وزارت در ولايت (هلمند، نيمروز، باميان، فراه، غور، کاپيسا، پکتيا، بغلان، نورستان و لغمان)	تخنيکي و توسعه شهرکها	۱
طرح خانه هاي قابل استطاعت مستحکم به قيمت هاي ارزان مطابق فرهنگ اسلامي و افغاني	طرح و ديزاين خانه هاي ارزان و قابل استطاعت دو اطاقه، سه اطاقه و چهار اطاقه مطابق فرهنگ اسلامي و افغاني.	تخنيکي و توسعه شهرکها	۲



## د افغانستان اسلامي امارت

د ۱۴۰۲ کال د پلان شویو فعالیتونو راپور

تخنیکي و توسعه شهرکها	۲	ترتیب پروپوزل تخنیکي برای پروژه های اجتماعی و زیربنایی شهرک ها برای ۵ شهرک.	جلب توجه موسسات برای پروژه های اجتماعی و زیربنایی
تخنیکي	۴	معرفی کارمندان برای ارتقای ظرفیت به برنامه های آموزشی.	ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و تخنیکي
ساختمانی	۵	سروی، دیزاین، برآورد و تطبیق پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق در مقر وزارت.	جهت رفع شدن مشکلات کم ابی در وزارت
ترمیماتی	۶	سروی، برآورد و تطبیق پروژه ترمیم تشناب دفتر فعلی مقام وزارت.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۷	سروی، دیزاین، برآورد و تطبیق پروژه پارتیشن تعمیر مهمانخانه	جهت جدا نمودن شعبات کاری و دهلیز مهمانخانه
ترمیماتی	۸	سروی، دیزاین، برآورد و تطبیق پروژه ترمیم سرک داخل وزارت و نصب کتاره فلزی پیشروی تالار جلسات.	رفع مشکلات عبور و مرور وسایط و کارمندان وزارت
ساختمانی	۹	سروی، دیزاین، برآورد و تطبیق پروژه سه باب پارکینگ فلزی برای وسایط مقامات محترم وزارت.	جهت مصونیت وسایط مقامات وزارت
ترمیماتی	۱۰	سروی، برآورد و تطبیق پروژه ترمیم تشناب ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۱۱	سروی، برآورد و تطبیق پروژه فعال نمودن دروازه پارک بی وزارت.	داشتن دروازه دومی برای حالات اضطراری
ترمیماتی	۱۲	سروی، برآورد و تطبیق پروژه ترمیم و رنگمالي آشپزخانه ریاست پالیسی و پلان.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۱۳	سروی، دیزاین، برآورد و تطبیق پروژه اطاق پرسونل خدماتی آمریت خدمات.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۱۴	سروی، دیزاین، برآورد پروژه و تطبیق پروژه خالیگاه عقب اطاق امنیتی و کانکریت ریزی کوچه عقب تعمیر ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۱۵	تطبیق پروژه نصب دروازه ترکی ریاست دفتر.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ترمیماتی	۱۶	تطبیق پروژه ترمیم و رنگمالي تشناب های عمومی واقع شمال شرق دهلیز اول، بلاک اول.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۱۷	سروی، دیزاین و برآورد پروژه کار باقیمانده تعمیر ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۱۸	سروی و برآورد پروژه تهیه و نصب الماری و پنجره دفتر مدیریت عمومی اسناد و ارتباط ریاست دفتر.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۱۹	سروی و برآورد پروژه رنگمالي دفاتر کاری ریاست خدمات شهرک ها.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ساختمانی	۲۰	سروی و برآورد پروژه رنگمالي پنجره های مدیریت اجراییه ریاست حمایت حقوقی.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ترمیماتی	۲۱	سروی و برآورد پروژه ترمیم و رنگمالي دفتر کاری رئیس پالیسی و پلان و مدیریت اجراییه آن.	رفع مشکلات شعبه نیازمند
ترمیماتی	۲۲	سروی و برآورد پروژه ترمیم و رنگمالي دفتر کاری رئیس تحقیق و معلومات مهاجرین.	رفع مشکلات شعبه نیازمند



## د افغانستان اسلامي امارت

د ۱۴۰۲ کال د پلان شویو فعالیتونو راپور

### د اجرا آتو (کړنو) تحلیل

۱. فعالیت های پلانی مربوط آمریت دیزاین و برآورد پروژه ها نسبت بالا بودن احجام کاری تا حد توان از شروع سال مالی الی اکنون (۱۴۰۲/۱۱/۷) به پیشبرده شده و کوشش میگرد الی ختم سال تکمیل گردد.  
فعالیت های بخش آمریت تطبیق

۱. نظارت روز مره از جریان کار پروژه .
۲. هدایات لازم جهت انجام هرچه بهتر کار بطور روز مره .
۳. چک و کنترول کیفیتي و کمیتی مواد مورد استفاده در پروژه طبق قرار داد عقد شده .

### د اجرا په حال کې د فعالیتونه راپور:

شماره	فعالیت	گزارش در رابطه چگونگی انجام دادن فعالیت	فیصدی پیشرفت	سبب تکمیل نشدن فعالیت ها نظر به پلان
۱	طرح و دیزاین یک صفحه ای (One pager) برای ۴۶ شهرک	تمام معلومات شهرک در یک ورق فورم معلوماتی گنجانیده میشود که کار بالای جریان دارد.	۸۰%	کار آن در حال جریان است
۲	دیزاین و ترتیب تعمیر اداری واحد های دومی وزارت در ولایات هلمند، نیمروز، بامیان، فراه، غور، کاپیسا، پکتیا، بغلان، نورستان و لغمان.	برای اعمار تعمیرات واحدهای دومی وزارت دیتا سروی ان جمع آوری گردیده و بالای دیزاین و برآورد آن کار جریان دارد.	۲۵%	بالا بودن حجم کاری در آمریت دیزاین و نبود وقت کافی.
۳	طرح و دیزاین بلاک های رهایشی ۳، ۴ و ۵ منزله.	برای آنعده شهرکهای که در مجاورت شهر قرار دارد طرح گردیده است که کار طرح و دیزاین ان جریان دارد.	۳۰%	بالا بودن حجم کاری در آمریت دیزاین و نبود وقت کافی
۴	تطبیق پروژه بازسازی، رنگمالي، تزئینات و دیکوریشن منزل دوم تعمیر دفتر فعلی مقام.	به اساس پیشنهاد شعبه نیازمند بعد از سروی، دیزاین و برآورد به آمریت تدارکات ارسال بعد از مراحل تدارکاتی پروژه در ساحه تطبیق میگرد.	۲۰%	کار آن در حال جریان است و تا ختم سال تکمیل میگرد.
۵	ورکشاپ تخنیکي از نظارت از پروژه های ساختمانی برای کارمندان واحد های دومی در مرکز	ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی و تخنیکي	۵۰%	پرزنیتیشن ترتیب به علت نبود بودجه دایر نگریده است.
۶	طرح و دیزاین بلاک های رهایشی ۳، ۴ و ۵ منزله.	برای آنعده شهرکهای که در مجاورت شهر قرار دارد به سبب کاهش زمین بلاک های رهایشی ساخته میشود	۳۰%	کار آن در حال جریان است و تا ختم سال تکمیل میگرد



د افغانستان اسلامي امارت  
د ۱۴۰۲ کال د پلان شویو فعالیتونو راپور

خڼېول شوي فعالیتونو راپور:

شماره	فعالیت	گزارش در رابطه چگونگی انجام دادن فعالیت	فیصدی پیشرفت	سبب شروع نشدن فعالیت
۱	انتقال (۱۰۰) فیصد فعالیت های باقی مانده سال مالی ۱۴۰۱ (اعمار پلچک ها، جویچه ها، ردآب های سطحی و هموار کاری (۲۱۷۱) متر سرک های شهرک مهاجرین باباصاحب ولایت لغمان.	فعالیت انتقال شده از سالهای قبل	۳%	قرار داد این پروژه قبل از تحولات صورت گرفته بود که ۳ فیصد کار آن انجام شده بود اما بعد از تحولات به علت عدم تخصیص بودجه کار آغاز نشده.
۲	پروژه اعمار پلچک، دیوار استنادی جهت رد نمودن آب های سطحی هموار کاری وپرکاری مسیر سیلبر ها واحداث جویچه ها جهت رد نمودن آب های سطحی شهرک مهاجرین استاد خلیل الله خلیلی ولایت کابل.	فعالیت انتقال شده از سالهای قبل	.	قرار داد این پروژه قبل از تحولات صورت گرفته بود اما بعد از تحولات به علت عدم تخصیص بودجه کار آغاز نشده.

نایب شوي فعالیتونه راپور:

شماره	عنوان فعالیت	علت آغاز نشدن فعالیت
۱	سروی توپوگرافی دو شهرک	نبود وسایل سروی
۲	تطبيق ۷ پروژه (اعمار یک باب تعمیر برای ماشین چاپ بنر، ترمیم و بازسازی مخازن آمریت ارشیف، ساخت دیوار احاطوی عقب دفتر فعلی مقام محترم وزارت، ساخت فنس وال اطراف مسجد، تهیه و نصب پارتیشن دروازه های PVC ریاست محترم نشرات و تهیه و نصب پارتیشن چوبی و نصب الماری آمریت کلینک.	سروی، دیزاین و برآورد آن تکمیل گردیده و درمراحل تدارکاتی قرار دارد

عمده ستونزي او وړاندیزونه مو په لاندې فارمې کې راواستوي:

شماره	مشکلات عمده	پیشنهادات
۱	عدم تخصیص بودجه جهت تطبيق پروژه ها در شهرک های مهاجرین ولایات.	امارت اسلامی افغانستان بودجه کافی دراختیار وزارت امورمهاجرین قرارداده تا پروژه ها در شهرک های مهاجرین ولایات تطبيق گردد.
۲	کمبود وسایل انجنیری جهت سروی، دیزاین و تطبيق بهتر پروژه ها	وسایل مورد ضرورت قبلاً پیشنهاد گردیده متاسفانه تا اکنون به دسترس این ریاست قرار نگرفته است.
۳	کمبود معاش برای کارمندان مسلکی این ریاست	درسال مالی ۱۴۰۳ بمنظور تشویق بیشتر برای انجنیران سهم امتیازی اضافه کاری این ریاست اضافه گردد.
۴	نبود کارمندان کافی در بخش های دیزاین پروژه ها	استخدام انجنیران سرک، آبرسانی و برق در تشکیل آمریت دیزاین و برآورد پروژه ها.
۵	نبود کمپیوتر های با مشخصات بالا که توانایی دیزاین پروژه ها مختلف را داشته باشد.	خریداری کمپیوتر های مدل جدید با مشخصات بلند که توانایی دیزاین همه پروژه ها را داشته باشد.



## د افغانستان اسلامي امارت

د ۱۴۰۲ کال د پلان شویو فعالیتونو راپور

ارسال نكردن اسناد تخنیکي تفاهمنامه جهت چك وكنترول پروژه های زیربنایی وانكشافی	قبل از امضا تفاهمنامه پروژه های زیربنایی وانكشافی که از طریق موسسات تطبیق میگردد اسناد تخنیکي آن جهت چك وكنترول به ریاست خدمات شهرکها ارسال گردد.	۶
نداشتن صلاحیت نظارتی و تسلیمی از پروژه های که از طرف موسسات همکار و ادارات سكتوری در شهرکها می گردد	پروژه انكشافی و زیربنایی که از طرف موسسات به اساس تفاهم ها در شهرک ها تطبیق می گردد باید از طرف کارمندان ریاست خدمات شهرکها نظارت و تسلیمی آن صورت گیرد.	۷

### د پلان څخه بهر بشپړ شوي فعالیتونه:

شماره	عنوان فعالیت های انجام شده خارج از پلان	نتایج	علت شامل نشدن در پلان
۱	سروی آهن پوش بام ریاست اطلاعات و ارتباط عامه	رفع مشکلات شعبه نیازمند	بعد از منظوری پلان از طرف شعبه نیازمند پیشنهاد و حکم مقام محترم وزارت اخذ گردیده است.
۲	سروی کانتینر ۲۰ فوت برای ساخت قفسچه فلزی بخاطری پرزه جات مربوط معتمد .	رفع مشکلات شعبه نیازمند	// // //
۳	برآورد و ترتیب بل احجام کاری ترمیم تشناب منزل دوم تعمیر مهمانخانه.	رفع مشکلات شعبه نیازمند	// // //
۴	برآورد و ترتیب بل احجام کاری جیوفزیک حفر یک حلقه چاه عمیق در مقر وزارت.	رفع مشکلات کم آبی وزارت	// // //
۵	برآورد و ترتیب بل احجام کاری و تطبیق پروژه نصب ویتترین دیواری آمریت دیزاین و برآورد پروژه ها	رفع مشکلات شعبه نیازمند	// // //
۶	برآورد و ترتیب بل احجام کاری پروژه نصب ویتترین دیواری آمریت سروی.	رفع مشکلات شعبه نیازمند	// // //
۷	برآورد و ترتیب بل احجام کاری پروژه ترمیم آهن پوش تعمیر بام ریاست اطلاعات و ارتباط عامه.	رفع مشکلات شعبه نیازمند	// // //
۸	دیزاین و برآورد پروژه ساخت قفسچه فلزی مدیریت تحویل خانه ها	رفع مشکلات شعبه نیازمند	// // //
۹	تعقیب پلان تفصیلی شهرک البیرونی ولایت غزنی در وزارت محترم شهرسازی	رفع مشکلات شهرک	// // //

با احترام

الحاج انجنیر نایب گل واحدی

رئیس خدمات شهرکها