



د افغانستان اسلامي امارت

د ۱۴۰۲ مالي کال د پلان راپور

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت
د معلوماتي ټيکنالوژۍ رياست

د خپلو پلان شويو فعاليتونو راپور:

د پلان اړوند د پرمختګ سلنه	د عمده فعاليت عنوان	په کال کې د موخې اندازه (Target)	اصلي موخه
100%	تمديد قرارداد انټرنټ مرکز وزارت و واحد های دومی با ظرفیت مجموعی ۱۲۸ mb الی اخیر سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است .	128-MB	ارتقای ظرفیت تجهیزات و عرضه خدمات موثر و مفید مرکز و واحد های دومی وزارت
100%	خریداری دو دستگاه سرور جهت راه اندازی دیتابیس های مورد ضرورت در داخل وزارت	2-unit	
100%	فعال سازی مجدد Power Room ریاست ټکنالوژي معلوماتي با ظرفیت تولید برق ۶۴ و ۷۳۵ kv عدد بطری	64-battery	
100%	معرفی ۶ نفر کارمندان تخنیکي ریاست IT به یکی از انستیتوت های بخش ټکنالوژيکی جهت فراگیری آموزش های نوین ټکنالوژيکی	6- Person	
0	آموزش کارمندان ریاست های مهاجرین واحد های دومی برای ۳۴ ولایت در بخش های دیتابیس و IT جهت بالابردن سطح دانش مسلکی آنها .	34	
100%	خریداری تجهیزات P2P جهت عرضه خدمات انټرنټ برای ۵ ولایت .	5- Pic	
100%	خریداری ۲۱ قلم تجهیزات مورد نیاز سخت افزار ریاست IT و سرور روم وزارت (مطابق جدول نیاز سنجی)	21	
۲۵%	بازسازی دکنیگ بلاک A و نو سازی بلاک B با ظرفیت ۴۵۰ پورت	450- port	توسعه شبکه داخلی وزارت
100%	تمديد لایسنس آنتی ویروس Symantec Endpoint Protection ۱۴	1	زمینه سازی حفاظت و امنیت بهتر در وزارت
100%	تمديد لایسنس های SSL Certificat و VPN جهت مسونیت تامین ارتباطات دیتابیس ARIS	1	
50%	انکشاف کمره های امنیتی در ۲۵ نقاطه آسیب پذیر که قبلا سروی آن صورت گرفته است	25 pic	
0	نیازمندی ۳ نفر افراد متخصص در بخش های دیتابیس و IT (قراردادی)	3 Person	انکشاف و سیستم سازی
75%	ایجاد سیستم حاضری الکترونیکی در مطابقت با نیاز مندی ریاست منابع بشری	1	
۷۵%	انکشاف سیستم دیتابیس ARIS در هماهنگی با ریاست های دخیل	1	
50%	انکشاف و فعال سازی سیستم گزارش دهی آنلاین ORPS وزارت در هماهنگی با ریاست های دخیل	1	
0	ایجاد سیستم دیتابیس HRMIS مطابق با نیاز مندی ریاست منابع بشری	1	
۷۵%	انکشاف سیستم دیتابیس (دیپو) اجناس مدیریت عمومی محاسبه جنسی در هماهنگی با ریاست مالی و اداری	1	
۲۵%	انکشاف سیستم اتوماسیون طی مراحل اسناد تدارکاتی جهت خریداری اجناس در هماهنگی با امریت تدارکات	1	
۲۵%	مدغم سازی سیستم های موجود داخلی در وزارت	5	



د افغانستان اسلامي امارت

د ۱۴۰۲ مالي کال د پلان راپور

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت
د معلوماتي ټيکنالوژۍ رياست

د بشپړ شويو فعاليتونو طبقه بندي او پايلې:

گڼه	د فعاليتونو طبقه بندي	بشپړ شوي فعاليتونه	د فعاليتونو پايلې او لاسته راوړنې
۱	تمديد قرارداد انټرنټ مرکز وزارت و واحد های دومی با ظرفیت مجموعی mb۱۲۸ از تاریخ ۳۰ جدی سال ۱۴۰۱ الی ۳۰ جدی ۱۴۰۲	100%	عرضه خدمات بهتر به مرکز و واحدهای دومی جریان دارد
۲	خریداری دو دستگاه سرور جهت راه اندازی دیتابیس های مورد ضرورت در داخل وزارت	100%	دستگاه به سرور نصب و مورد استفاده قرار گرفت
۳	فعال سازی مجدد Power Room ریاست ټکنالوژي معلوماتي با ظرفیت تولید برق ۶۴ و ۳۵ kv عدد بطری	100%	از رفت آمد برقی دولتی جلوگیری صورت گرفت و سرور های موجوده فعال میباشد
۴	معرفی ۶ نفر کارمندان تخنیکي ریاست IT به یکی از انستیتوت های بخش ټکنالوژي جهت فراگیری آموزش های نوین ټکنالوژيکي	100%	موضوع آموزشی از جانب ریاست محترم منابع بشری با انستیتوت (ZOOMBYTE) به مدت سه ماه قرارداد صورت گرفته است
۵	خریداری تجهیزات P۲P جهت عرضه خدمات انټرنټ برای ۵ ولایت .	100%	تجهیزات P۲P از جانب امریت تدارکات خریداری و به ولایات نیازمند ارسال گردیده
۶	تمديد لایسنس آنتی ویروس Symantec Endpoint Protection ۱۴	100%	تمديد صورت گرفت
۷	تمديد لایسنس های SSL Certificat و VPN جهت مسونیت تامین ارتباطات دیتابیس ARIS	100%	تمديد صورت گرفت

د اجرا آتو (کړنو) تحلیل

د اجرا په حال کې فعاليتونه راپور:

گڼه	د فعاليت د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه راپور	د پرمختګ سلنه	د پلان مطابق د فعاليت د نه بشپړېدو لامل
۱	خریداری ۲۱ قلم تجهیزات مورد نیاز سخت افزار ریاست IT و سرور روم وزارت (مطابق جدول نیاز سنجی)	۵۰%	بنا بر ضرورت مبرم از جمله (۲۱) قلم تجهیزات عجلتاً سه قلم آن از جانب امریت تدارکات تهیه گردیده متبقي تجهیزات در حال خریداری میباشد
۲	انکشاف کمره های امنیتی در ۲۵ نقاطه آسیب پذیر که قبلا سروری آن صورت گرفته است	۵۰%	پیشنهاد فعالیت متذکره با ضمایم مشخصات و احجام کاری جهت مراحل تدارکاتی به امریت تدارکات ارسال گردیده
۳	ایجاد سیستم حاضری الکترونیکی در مطابقت با نیاز مندی ریاست منابع بشری	۷۵%	از جانب وزارت محترم مخابرات تفاهم نامه جهت امضا مقام محترم ارائه گردیده است.
۴	انکشاف و فعال سازی سیستم گزارش دهی آنلاین ORPS وزارت در هماهنگی با ریاست های دخیل	۵۰%	روی انکشاف و فعال سازی سیستم فعالیت های ذیل صورت گرفته فعال نمودن مدیریت کاربران ، ایجاد پلان ریاست ها ، شهرک ها ، نوع مساعدتها ، فعالیت های حقوقی، علت بیجاشدگان و نوعیت پروژه ها
۵	انکشاف سیستم دیتابیس (دیپو) اجناس مدیریت عمومی محاسبه جنسی در هماهنگی با ریاست مالی و اداری	۷۵%	در حال بررسی سیستم از قبل ایجاد شده و فعال سازی دوباره آن نظریه ضرورت مندی اداره اجراء صورت گرفته است .



د افغانستان اسلامي امارت

د ۱۴۰۲ مالي کال د پلان راپور

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت
د معلوماتي ټيکنالوژۍ رياست

ناپيل شوي فعاليتونه راپور:

گڼه	د فعاليت عنوان	د فعاليت د نه پيلېدو لامل
۱	آموزش کارمندان رياست های مهاجرين واحد های دومی برای ۳۴ ولایت دربخش های دیتابیس و IT جهت بالابردن سطح دانش مسلکی آنها .	به نسبت نبود بودجه
۲	نیازمندی ۳ نفر افراد متخصص دربخش های دیتابیس و IT (قراردادی)	به نسبت عدم تفاهم با یونسیر افراد متخصص استخدام نگردیده اند
۳	انکشاف سیستم دیتابیس ARIS در هماهنگی با ریاست های دخیل	به اساس فیصله کمیسیون استقبال مهاجرین و تصامیم رهبری مقام وزارت Source code سیستم دیتابیس ARIS جهت انکشاف با وزارت محترم مخابرات شریک گردیده کار بالای آن جریان دارد .
۴	بازسازی دکنیک بلاک A و نو سازی بلاک B با ظرفیت ۴۵۰ پورت	به نسبت نبوده عدم بودجه کافی اجرا نگردیده است
۵	مدغم سازی سیستم های موجود داخلی در وزارت	به نسبت عدم موجودیت بست NTA
۶	انکشاف سیستم اتومایسون طی مراحل اسناد تدارکاتی جهت خریداری اجناس درهماهنگی با آمریت تدارکات	آمریت تدارکات سیستم جدید را تحت نام سیستم دیتابیس برای خریداری های پرچون و پروژه (قرارداد) ایجاد نماید که تاکنون نیازمندی شانرا ارایه ننموده اند
۷	ایجاد سیستم دیتابیس HRMIS مطابق با نیاز مندی ریاست منابع بشری	سیستم مورد ضرورت ازطرف کمیسیون اصلاحات اداری ساخته شده است نیاز به دیتابیس موازی وجود ندارد

د پلان څخه بهر بشپړ شوي فعاليتونه:

شمېره	له پلان څخه بهر د بشپړ شوي فعاليت عنوان	پايښ	په پلان کې د نه شاملېدو لامل
تقویمه نمودن سیستم دیتابیس ARIS	موافقت نامه عقد قرارداد ظرفیت فایبرنوری ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار (مرزتورخم کمپ اول ، دوم) به ظرفیت(۱۰-MB)لیس لاین فایبر نوری	قرارداد با شرکت مخابراتی افغان تیلکام ماهوار مبلغ(۵۰۰۰۰) افغانی جمعا مبلغ(۱۸۰۰۰۰)افغانی الی اخیر سال ۱۴۰۲ منعقد گردیده است	فعالیت غیرپیشبینی شده دریک حالت اضطراری اخراج مهاجرین افغان ازپاکستان وایران
	وصل سازی سیستم انترانت ریاست مهاجرین ولایت قندهار (مرز اسپین بولدک کمپ اول) به ظرفیت(۱۰-MB)لیس لاین فایبر نوری با شرکت مخابراتی افغان تیلکام	قرارداد با شرکت مخابراتی افغان تیلکام ماهوار مبلغ(۵۰۰۰۰) افغانی جمعا(۱۸۰۰۰۰)افغانی الی اخیر سال ۱۴۰۲ منعقد گردیده است .	فعالیت غیرپیشبینی شده دریک حالت اضطراری اخراج مهاجرین افغان ازپاکستان وایران
	وصل سازی سیستم انترانت ریاست مهاجرین ولایت قندهار (سایت تخته پل کمپ دوم) با شرکت مخابراتی افغان بیسیم	به ظرفیت(۱۰-MB)لیس لاین فایبر نوری ماهوار مبلغ(۳۱۷۸۴) جمعا مبلغ(۱۰۶,۳۷۸)افغانی الی اخیر سال ۱۴۰۲ منعقد گردیده است .	فعالیت غیرپیشبینی شده دریک حالت اضطراری اخراج مهاجرین افغان ازپاکستان وایران
	ایجاد سیستم استخدام آنلاین برای ریاست منابع بشری	کار روی سیستم استخدام کارجریان دارد	ازاینکه دروسطی سال نیازمندی ارایه گردیده است
	ایجاد سیستم دیتابیس برای ثبت وراجستراقام پروژه های داخلی و خارجی برای ریاست هماهنگی مساعدت ها	جمعآوری نیازمندی برای ایجاد سیستم جریان دارد	ازاینکه دروسطی سال نیازمندی ارایه گردیده است
	ایجاد سیستم دیتابیس آرشیف برای ریاست دیا سپورا	کار روی سیستم جریان دارد	ازاینکه دروسطی سال نیازمندی ارایه گردیده است

فوقاً گزارش هذا ترتیب و تقدیم است .

با احترام

عبدالمحفوظ عظیمی آمریت خدمات تکنالوژی معلوماتی (محب الدین آمرانسجام دیتابیس) (