

لیست پروژه های تکمیل شده در طول سال مالی 1399

#	ولایت	ربع	نام شهرک	نوعیت پروژه	نام نهاد تمویل کننده	تعداد پروژه	فیصدی پیشرفت کار	تاریخ ختم	توضیحات
1	سمنگان	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	شبکه آبرسانی	GIZ	1	100	1399-02-04	مشکل آب صبحی دو محل بیجاشده گان رفع شده است.
2	پروان	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	پارک تفریحی	وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان	1	100	1399-04-19	این کمپ تفریحی در ساحه تپه گلغندی موقعت دارد که دراین تفریح جای بتعداد ۳۰ نفر در یک وقت قابل گنجایش میباشد و از بودجه عادی وزارت امور مهاجرین تطبیق گردیده است.
3	بغلان	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	ذخیره آب	UNHCR	1	100	1399-04-01	به اساس سعی و تلاش این اداره و بنابر نیازمندی و تقاضای عودت کنندگان و بیجاشدگان ساکن در قول حمام نساجی مربوط ناحیه سوم شهر پلخمیری و به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کرونا دو باب دستشویی (برای ذکور و اناث بصورت جداگانه) همراه با یک ذخیره آب با ظرفیت 1500 لیتر آب برای تعداد 2500 خانواده توسط دفتر محترم UNHCR و تطبیق دفتر محترم WAW با تانکر قراردادی آن به پایه اکمال رسید. متاسفانه دفاتر محترم در قسمت ارائه هزینه انجام پروژه مایل به همکاری نبودند.
4	بلخ	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	پلچک	IOM	1	100	1399-01-07	38 وایه پلچک به همکاری این اداره از طرف دفتر محترم IOM در ساحه انصاری اعمار گردیده بود رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد که مشکلات چون اب خیزی در فصل زمستان و رفت آمد وسایل نقلیه همان ساحه حل گردیده .
5	فاریاب	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	مبرز و حمام	DACAAR	1	100	1399-03-25	طی ربع دوم به تعداد 21 باب مبرزوحمام موقتی برای بیجاشده گان داخلی از طریق دفتر داکاربا همکاری این ریاست اعمارگردیده است .
6	بلخ	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	دیوار استنادی (m)	UNION-AID	1	100	1398-11-21	به طول ۱۲۰ متر به ارتفاع ۳ متر دیوار احاطوی مکتب چهل گزی مربوط به ولسوالی دهدادی از طرف دفتر محترم یونین ایدبه همکاری این اداره اعمار و به بهره برداری سپرده شد .

7	بلخ	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	جغل اندازی سرک (Km)	UNION-AID	1	100	1398-11-21	در ساحه رستم اباد مربوط به ولسوالی نهر شاهی یک کیلو متر سرک به عرض شش متر و ضخامت ۴۰ سانتی متر نظر به تقاضای مردم محل و همکاری این اداره ازطرف دفتر محترم یونین اید جغل اندازی گردید که در ساحه متذکره بیشتر از ۵۰۰ فامیل زندگی مینماید که ۳۵۰ فامیل ان از مفیدیت این پروژه مستفید گردیدند و مشکلات شان مرفوع گردید .
8	بلخ	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	شبکه آبرسانی	UNION-AID	1	100	1398-09-19	این پروژه به همکاری این اداره توسط دفتر محترم یونین اید بنابر تقاضا احالی قریه ریاط ولسوالی چمتال ولایت بلخ اعمار و شبکه بندی گردید که بیشتر از ۳۰۰ فامیل در قریه متذکره متوطن است و از شبکه اب بیشتر از ۲۰۰ فامیل مستفید گردیدند و مشکلات اب اشامیدنی شان مرفوع گردید
9	فاریاب	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	مبرز و حمام	DACAAR	1	100	1398-12-27	طی ربع اول به تعداد 56 باب مبرزوحمام موقتی برای بیجاشده گان داخلی ازطریق دفترادکاربها همکاری این ریاست اعمارنموده است .
10	ارزگان	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	چاه عمیق	UNHCR	3	100	1398-10-10	به تعداد 900 فامیل از اب صحی مستفید شده اند
11	هرات	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	مکتب	UNHCR	2	100	1398-10-09	با احداث دو باب مکتب در محلات بیجاشدگان و عودت کنندگان اطفال این مناطق شامل مکتب شدند.
12	کندز	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	مکتب	ORD	1	100	1398-10-10	مکتب 6 صنفی شیرشاه سوری در شیرخان بندر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز توسط دفتر محترم ORD با حمایت مالی موسسه محترم UNHCR بشکل اساسی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که اطفال حدود 700 فامیل (400 فامیل عودت کننده و 300 فامیل بیجاشده) بشکل بهتر و خاطر آسوده از نعمت تعلیم و تربیه و سواد بهرمنده میگردند.
13	سمنگان	ربع اول	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	جغل اندازی سرک (Km)	GIZ	1	100	1398-11-08	در دومحل سکونت بیجاشده گان بنام شهرک ضیایی وتحصیلات عالی سمنگان به طول 4.25 کیلومتر وعرض 6 متر سرک ترمیم وجغل اندازی شده است که 64 فامیل بیجاشده گان وحدود 80 فامیل مردم محل از این سرک استفاده میکنند. همچنان جویچه های دو طرف سرک به طول 6.56 کیلومتر حفرشده در بعضی نقاط مورد نیاز به طول 30 متر وارتفاع 1.5 الی 2 متر دیوار اسنتادی احداث گردیده 1 پلچک و 1 واش اعمار شده به طول 100 پایپ استفاده گردیده است.

### لیست پروژه های در حال اجرا در طول سال مالی 1399

#	ولایت	ربع	نام شهرک	نوعیت پروژه	نام نهاد تمویل کننده	تعداد پروژه	فیصدی پیشرفت کار	تاریخ ختم	توضیحات
1	لغمان	ربع دوم	شهرک مهاجرین - دشت خيروخیل	چاه نیمه عمیق	UNHCR	1	90	1399-06-17	دست رسی عودت کننده گان به دوحلقه چاه اب صحی
2	بغلان	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	تحکیم جویچه (m)	IOM	1	60	1399-04-21	از طریق برنامه رادا دفتر محترم IOM اعمار کانال آب برای تعداد (454) خانواده عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در قریه خشکک ولسوالی جلگه ولایت بغلان آغاز گردید که در آن برای تعداد 65 تن از جمله 45 تن عودت کننده و 20 تن بیجاشدگان و ساکنین محل زمینہ اشتغالزایی مساعد گردید.
3	بغلان	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	چاه نیمه عمیق	GP	1	80	1399-04-21	به اساس سعی و تلاش این اداره و بنابر نیازمندی و تقاضای عودت کنندگان و بیجاشدگان قرارداد حفر 5 حلقه چاه نیمه عمیق با دفتر محترم GP مقیم پلخمیری امضا گردید که تا اکنون دوحلقه آن در ساحه کیله گی ولسوالی دوشی تکمیل شده و قرار است تا اخیر ماه اگست 2020 پروژه به پایه اکمال برسد. قابل تذکره است که در مورد هزینه انجام پروژه از دفتر متذکره طالب معلومات شدیم که متاسفانه شریک نساختند و اظهار نمودند که اجازه چنین کاری را ندارند.
4	کندز	ربع دوم	ساحات بلند و عودت و بیجاشده	مکتب	UNHCR	1	8	1399-04-10	"کارساخت تعمیر مکتب 12 صنفی نسوان شیرخان بندر با همکاری موسسه محترم UNHCR در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در حدود 58% پیش رفته است. (*معلومات بیشتر در ستون توضیحات ربع اول 1399*) نوت: نسبت شیوع بیماری کرونا در کشور زمان تکمیل پروژه بتأخیر افتاده است. همچنان مقدار هزینه پروژه، تعداد مرد و زن مستفید شونده و میزان اشتغال در ربع اول ذکر شده است."
5	خوست	ربع دوم	شهرک مهاجرین قلموال مینه - باغ صحرا	کلینیک صحی	ریاست صحت عامه	1	92	1398-12-14	ذکر شوی کلینیک چې د عامې روغتیا محترم وزارت په مالي لگښت یې چارې پیل شوې او نظارت یې هم د عامې روغتیا ریاست لخوا ترسره شوی د ساختمانی شرکت د مسؤل په وینا ددې لپاره چې رنگ ته آماده او وچ شي تر اوسه پورې نه دی تسلیم شوی او رنگ یې هم پاتې دی، وروسته د عامې روغتیا ریاست ډاډ راکړ چې په نږدې راتلونکي کې به یې پاتې کارونه بشپړ او گټې اخیستې ته به وسپارل شي.

300 فامیل مستفید خواهد شود	1399-01-28	50	1	UNHCR	چاه عمیق	ساحات بلند عودت و بیچاشده	ربع اول	لغمان	6
110 فامیل مستفید خواهد گردید	1399-03-25	50	1	UNHCR	چاه نیمه عمیق	شهرک مهاجرین کج عزیز خان - منطقه سرخان	ربع اول	لغمان	7
جمعه اوری وبسته بندی سبزیجات	1399-03-25	50	1	IOM	گل خانه	ساحات بلند عودت و بیچاشده	ربع اول	لغمان	8
110 فامیل مستفید خواهد گردید	1399-03-31	50	1	UNHCR	چاه عمیق	ساحات بلند عودت و بیچاشده	ربع اول	لغمان	9
<p>کارساخت تعمیر مکتب 12 صنفی نسوان شیرخان بندر با همکاری موسسه محترم UNHCR در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در حدود 30% تکمیل گردیده است. روزانه به تعداد 25 تن مصروف کار بوده با تکمیل آن اطفال حدود 700 فامیل های بیچاشده و عودت کننده در یک مکان کاملاً مناسب به دروس شان ادامه خواهند داد. قابل یادآوریست که هزینه پروژه (220200) دالر امریکایی بوده که به نرخ معمول یعنی 76 افغانی فی دالر ضرب شده است.</p>	1399-04-10	50	1	UNHCR	مکتب	ساحات بلند عودت و بیچاشده	ربع اول	کندز	10



